
１．事業名称  小川駅西口地区第一種市街地再開発事業

２．施行地区  東京都小平市小川西町4丁目3001番

３．発 注 者         小川駅西口地区市街地再開発組合 

４．設計監理者    株式会社INA新建築研究所

５．施工者     戸田建設株式会社 東京支店

６．工     期           令和5年度から令和8年度まで（予定）

   今回工事：令和4年4月から令和5年11月まで
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小川駅西口地区 施設建築物新築工事 に つ い て
令和5年9月版
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再 開 発 地 区 整 備 概 要

再開発地区配置図

外構解体（既存プールを含む）

小川駅
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（仮称）小川
にぎわい広場
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区
画
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低層棟
5/1 高層棟

27/1

駐車場棟
3/0

区
画
道
路
３
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工事範囲

駅前広場
地下には小平市施行の
自転車駐車場が整備予定
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新築工事概略工程表
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令和5年度解体範囲進捗状況



工事ステップ③ 令和5年度(6月上旬着手予定)

5
（ガス・水道・下水道・電線共同溝・ﾚｲﾝｽﾃｰｼｮﾝ）インフラ関連工事

交通規制範囲図

既存建物解体

凡例
凡例

【
区
画
道
路
１
号
】

イ
ン
フ
ラ
関
連
工
事(

水
道
・
ガ
ス
・
電
線
共
同
溝
等)

工事内容
・区画道路１号
インフラ関連工事

（電線共同溝･ﾚｲﾝｽﾃｰｼｮﾝ）
・区画道路２号
インフラ関連工事

（ガス･電線共同溝他）
道路仮舗装

・小川駅西通り
（ガス･水道･電線共同溝他)
・既存建物解体工事

駅までの歩行者通路

【区画道路２号】
インフラ関連工事（水道・ガス・電線共同溝等）

小川駅 小川駅

工事範囲

交通規制道路

工事ステップ① インフラ工事
令和５年9月頃～11月頃

※通行止めなど
の規制は工事の
状況によって変
化します。誘導
員、標識などを
適切に配置して
車両、歩行者の
誘導を行います。

※規制以外の道
路は交互または
片側交互で車両
を通行可能です。

※交通規制に係
る工事は、夜間
及び土日祝日は
原則休工する為、
解除となります。

※車両通行止め
区間にお住まい
の方、店舗等へ
の来客の車両は
通り抜けを必要
としない範囲に
おいて通行可能
です。

既存建物解体

既存建物
解体

施工ヤード

解体完了範囲 解体中範囲 歩道整備工事範囲

仮設自転車駐車場



工事ステップ②新築着工時状況図  新築工事仮囲い設置計画

6

再開発ビル工事区域

交番

仮設自転車駐車場

※今後の検討で変更になる場合があります

新設道路

現況道路→道路通行止め

にぎわい広場



【
区
画
道
路
１
号
】 

整
備
工
事

【
駅
前
広
場
・
区
画
道
路
３
号
】

イ
ン
フ
ラ
関
連
工
事(

全
般)

【再開発ビル】建築工事
（施工期間：約２年半）

＜令和８年度オープン予定＞

【（仮称）小川にぎわい広場】
整備工事

7（ガス・水道・下水・共同溝）インフラ関連工事

凡例

工事範囲

凡例

工事内容
・区画道路１号

整備工事
・区画道路２号

整備工事
・区画道路３号

インフラ整備工事
・既存建物解体工事
（別途工事）
・再開発ビル建築工事

駅までの歩行者通路

※交通規制の詳細については、今後協議を経て
お知らせしてまいります。

交通規制範囲図

小川駅 小川駅

工事ステップ③ 再開発ビル新築工事
令和５年12月頃～令和8年度

仮設自転車駐車場

【区画道路２号】整備工事

既存建物解体
【別途工事】

※通行止めなど
の規制は工事の
状況によって変
化します。誘導
員、標識などを
適切に配置して
車両、歩行者の
誘導を行います。

※規制以外の道
路は交互または
片側交互で車両
を通行可能です。

※交通規制に係
る工事は、夜間
及び土日祝日は
原則休工する為、
解除となります。

※車両通行止め
区間にお住まい
の方、店舗等へ
の来客の車両は
通り抜けを必要
としない範囲に
おいて通行可能
です。



工事ステップ③-1 再開発ビル新築工事
令和5年12月頃～令和6年1月頃

【山留め工事】

・地下部分を掘削する際
に必要な土留めの壁を構
築する工事で、現状地盤
面から作業を行います。

【CD工事】
・新築工事前に先行し
て地中障害物を取り除
く工事です。



工事ステップ③-2 再開発ビル新築工事
令和6年2月頃～令和6年4月頃

【掘削工事】
・建物の基礎を作るた
めに土を掘り建物を受
ける土台を作っていく
作業。バックホー等で
土を掘削してダンプで
残土を運び出します。



工事ステップ③-3 再開発ビル新築工事
令和6年5月頃～令和6年8月頃

【地下躯体工事】

・地下躯体の構築を行い
ます。乗入構台を設置し、
各種クレーンでの資機材
の揚重作業や、生コンポ
ンプ車を使用してコンク
リート打設などを行いま
す。

生コンポンプ車

ラフタークレーン



工事ステップ③-4 再開発ビル新築工事
令和6年9月頃～令和7年12月頃

【躯体工事】
鉄筋コンクリートや鉄
骨で建物の構造体を構
築していきます。

鉄骨工事
鉄骨造と呼ばれる構造
で、鉄骨にて建物の構
造体を構築していきま
す。
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工事ステップ③-5 立面図



工事ステップ④  令和8年度(予定)
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凡例

【地下自転車駐車場】整備工事
（施工期間：２～３年）

（小平市施行）

【区画道路２号】<供用済＞

【
区
画
道
路
１
号
〈
供
用
済
〉
】

工事範囲

凡例

駅までの歩行者通路

工事内容
・地下自転車駐車場整備工事
（小平市施行）

※南側方面から駅へのアプローチに
ついては、協議中です。

※通行止め、
一方通行などの
規制は工事の状
況によって変化
します。誘導員、
標識などを適切
に配置して車両、
歩行者の誘導を
行います。

※規制以外の道
路は交互または
片側交互で車両
を通行可能とし
ます。

※車両通行止め
の道路の沿道に
お住まいの方の
車両は通行可能
とします。

※交通規制の詳細については、今後協議を経て
お知らせしてまいります。

交通規制範囲図

小川駅 小川駅

仮設自転車駐車場

【（仮称）小川にぎわい広場】
＜オープン済（予定）＞

【再開発ビル】
＜オープン済＞
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作業は原則として８時から１８時までとします。
（路上工事の作業時間は原則として９時から１８時までとします）

※作業延長等の場合はお知らせ看板にて

事前にご案内します。

※ただし、下記の場合は例外として夜間を含む

上記時間外の作業を行う場合があります。
  

  ・台風、地震等の災害やその他緊急時

  ・ 工期、工程、保安上やむをえない事情の場合

  ・内装工事や作業帯内の工事で騒音の出ない作業

・コンクリート打設や打設後の左官仕上げ作業等、

  中断する事が出来ない作業で定時に終了しない場合

作 業 時 間 に つ い て

お知らせ看板（例）
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原則として日曜日は、作業全休日とします。

年末年始、ゴールデンウィーク等はお休みさせていただきます。

※ただし、次の場合は例外として夜間を含む工事を行う場合が

ございます。

休 日 に つ い て

・台風、地震等の自然災害やその他緊急時

・工期、工程、保安上やむをえない事情の場合

・悪天候による作業中止が続いた場合

・周囲への影響を考慮し行政機関等と協議して了解を得た作業

・警察協議による重量物搬入作業等



16

工 事 車 両 運 行 経 路 図

N

→
府中街道から工事
場所への車両経路

→
工事場所から青梅
街道への車両経路
※トレーラー等の特
殊車両は警察との協
議により、青梅街道
から搬出入を行う場
合があります。

工事場所

ゾーン30

工事用ゲート



（1）道路上の工事場所や出入口に交通誘導員を配置して、 工事車両の誘導を行い
安全管理に努めてまいります。

また、大型工事車両の出入りの際には、必要に応じ誘導員を増員いたします。

（2）一部の大型工事車両の搬出入については、安全確保と交通渋滞防止のために、

早朝の通行とさせていただく場合があります。

        その際は、事前に「お知らせ看板」に掲示いたします。

（3）工事用車両は、工事区域内に駐車する計画としています。工事敷地付近や地域の

道路に待機駐車することを禁止とし、関係会社への指導を徹底します。

また、通学路をはじめ、周辺の道路は、速度を落として通行します。

（4）関係会社の車両が周辺の駐車場を使用する際は、ゴミやタバコの問題が生じない様

管理・指導します。利用状況によって、通行経路・駐車場等の巡回も実施致します。
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工 事 関 係 車 両 の 安 全 対 策 に つ い て



（1）工事現場については高さ3mの仮囲いを設置し、区画を行います。

（2）仮囲いが設置が出来ない部分には、防炎シート等を設置します。
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安 全 管 理 ・ 仮 設 計 画 に つ い て ①

防炎シート

高さ1.8ｍ

仮囲い（鋼板）
高さ３ｍ

参考写真



道路に面した解体建物の周りには状況に応じて外部足場を
組立て、防音パネルまたは防音シートを設け防音対策を行
います。

19

外部足場について
外部足場＋防音シート

外部足場＋防音パネル

外部足場＋メッシュシート

参考写真

参考写真

参考写真外部足場＋養生ネット

新築建物の周りには外部足場を組立て、養生をおこない落
下物による第三者への危害防止対策を行います。

参考写真

参考写真



（３） 現場事務所は、現場敷地内に設置し、工事期間中は、

担当（現場代理人）が常駐して管理いたします。

（４） 工事関係者には、工事敷地内はもとより地域周辺での行動に

ついても、マナーの向上と風紀維持に努めてまいります。

（５） 重機につきましては、「低騒音型」 「排ガス規制対策型」を

使用いたします。
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安 全 管 理 ・ 仮 設 計 画 に つ い て ②

参考写真
（低騒音型・排ガス規制対策型マーク）



（６）交通誘導員は、歩行者最優先で誘導します。

（７）周辺道路工事に際しては区画の表示や日々の復旧を確実に行い、段差等を最小限
として、歩行者の通行やバリアフリーに細心の注意を払います。駅前付近に関しては
工事期間中にも歩道を整備し、点字ブロックの設置も予定しています。

（８）騒音・振動計を近隣の皆様にも見える位置に設置し、騒音・振動の抑制に努めます。

↑参考写真（工事敷地出入口）

安 全 管 理 ・ 仮 設 計 画 に つ い て ③

↑参考写真（騒音・振動計） 21



＜工事に関すること＞

戸田建設株式会社東京支店（現場事務所）

小平市小川西町4丁目18  
電   話 0120-340-155
担当（現場代理人）：矢本

＜事業計画に関すること＞

小川駅西口地区市街地再開発組合 事務局

小平市小川西町4丁目14-27NMCビル2階
電  話  042-386-4625

 

連 絡 先

22

各事務所案内
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